

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "Plan Director de Zaragoza" 18 de septiembre de 2009

FASES	ESTADO DE SITUACIÓN
<b>FASE 0</b>	
Presentación a Grupos Políticos y técnicos	Realizada el 15 de abril a PP y CHA -además de PAR- y el 19 de mayo a IU y Psoe
Presentación a Medios de Comunicación	Realizada el 15 de abril.
Recogida de información Ayuntamiento	Se han recibido 7 cds con información bastante completa
<b>FASE 1</b>	
	Efectuado el trabajo de campo con 1211 encuestas válidas. Se ha realizado el tratamiento de los datos; presentada al Consejero y al área de Fomento, Turismo y Deportes y entregados el
Encuesta de Demandas y Tendencias	Resumen Final, los Cuestionarios graficados, las tablas en excel y la ficha técnica. <b>Se presentará el día 24 y se pondrá a disposición de la población en la web.</b>
<b>FASE 2</b>	
Descripción y diagnóstico de las Instalaciones	Se han visitado todas las instalaciones y CDMs ; se han elaborado las fichas descriptivas de las visitas de todas las instalaciones, pero falta la entrega de la carpeta con las mismas, que se está revisando. Se han mantenido reuniones los responsables del Servicio y las instalaciones de la Sociedad. <b>Se ha entregado el informe sobre el diagnóstico general de las instalaciones deportivas y el informe sobre el programa de actividades Entra en Acción. Pendiente de colgar en la web.</b>
Informe económico	<b>Entregado el informe económico el 9 de julio de 2009 - borrador sujeto a cambios -</b>
Informe sobre el Nivel de Satisfacción de las iidd.	<b>Entregado el informe final el 9 de julio de 2009 - borrador sujeto a cambios</b>
Informe del nivel de utilización de la red pública y privada de iidd.	<b>Entregado el informe final el 9 de julio de 2009 - borrador sujeto a cambios -</b>
<b>FASE 3</b>	
Situación de las instalaciones de Zgz en relación al CNID	<b>Entregado el informe final en julio de 2009, y disponible en estos momentos en la web del Plan Director</b>
<b>FASE 4</b>	
Informe sobre el Asociacionismo deportivo en Zaragoza	<b>Entregado el informe final el 9 de julio de 2009</b>
<b>FASE 5</b>	
Implantación de la web de Participación	La web de participación ya está disponible desde 10 de junio.
<b>FASE 6</b>	
Entrevistas individuales	Se han realizado ya <b>15 entrevistas individuales a personas clave + 1 a un grupo</b> de técnicos municipales.
Cuestionarios de los Distritos y Juntas	Con los cuestionarios recibidos a fecha 20 de julio se elaboró un informe de conclusiones que se entregó en el mes de julio. Con los nuevos cuestionarios recibidos hasta la fecha de hoy se actualizará el citado informe.
Seminario con las Asociaciones de Vecinos	Se celebró el 27 de junio, con participantes de 8 asociaciones -menos de las previstas, pero representantes de zonas que superan el 50% de la población de la ciudad -. <b>Se entregó el informe de conclusiones el pasado 9 de julio y ya está disponible en la web del Plan Director.</b>
Mesas de trabajo de expertos (Focus Groups)	Se celebraron 7 mesas con más de 50 participantes el pasado día 2 de julio, según el programa previsto. <b>El día 10 de julio se entregó el informe con las conclusiones de las mesas, que ya está disponible en la web.</b>
Informe con la recogida de sugerencias a través de la web	Con los 28 cuestionarios útiles recibidos hasta el 20 de julio se tabularon y se elaboró un documento de conclusiones que se entregó en el mes de julio. <b>Hoy se entrega el informe actualizado con los nuevos cuestionarios recibidos - en total 36 - hasta el 15 de septiembre</b>
<b>FASE 7</b>	
Diagnóstico. Análisis DAFO	<b>Entregado al Consejero en el mes de agosto y explicado en la reunión del 9 de septiembre. Se entrega hoy a la Comisión de seguimiento.</b>

**FASE 8**

identificación y Consenso de Objetivos Ya se ha tenido una reunión con el Consejero (9 de septiembre) y con el Alcalde (14 de septiembre). **Se entrega hoy el documento borrador con Objetivos y Líneas estratégicas.**

**FASE 9**

Misión, Visión, Valores y Principios	Ya identificados en el documento anterior
Objetivos Generales y Objetivos Parciales	Ya identificados en el documento anterior
Medidas, Acciones y Proyectos	Se ha elaborado ya un primer listado de 40 medidas, pero falta todavía una mayor definición y desarrollo, no estará finalizada hasta fin de octubre.
Recomendación Gestión de Instalaciones	Se está trabajando en un informe específico
Previsión económica	Se está trabajando en diferentes escenarios de futuro
Plan de nuevas instalaciones en Zaragoza	Se ha convocado una reunión con el técnico responsable del Plan General para identificar los espacios deportivos disponibles en la ciudad (23 de septiembre)
Mejora y modernización de 8 instalaciones municipales	Se está en la fase de identificar los espacios deportivos y no deportivos a incorporar en los <b>8 Complejos Deportivos Municipales que hay que seleccionar definitivamente.</b>
Planificación temporal de las propuestas	El trabajo es posterior
Características informe de seguimiento	El trabajo es posterior

**AVANCE DEL PLAN**

**FASE 10**

Plan de Comunicación	El trabajo es posterior
Guión del Libro Final del Plan	El trabajo es posterior

**CORRECCIÓN DE INFORMES Y ENTREGA FINAL**

<b>FASE 11</b>	El trabajo es posterior
Jornadas Explicativas	El trabajo es posterior

