

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "Plan Director de Zaragoza" 9 de octubre de 2009

FASES	ESTADO DE SITUACIÓN
FASE 0	
Presentación a Grupos Políticos y técnicos	Realizada el 15 de abril a PP y CHA -además de PAR- y el 19 de mayo a IU y Psoe
Presentación a Medios de Comunicación	Realizada el 15 de abril.
Recogida de información Ayuntamiento	Se han recibido 7 cds con información bastante completa
FASE 1	
Encuesta de Demandas y Tendencias	Efectuado el trabajo de campo con 1211 encuestas válidas. Se ha realizado el tratamiento de los datos; presentada al Consejero y al área de Fomento, Turismo y Deportes y entregados el Resumen Final, los Cuestionarios graficados, las tablas en excel y la ficha técnica. Se presentó el día 24 de septiembre y está colgada en la web.
FASE 2	
Descripción y diagnóstico de las Instalaciones	Se han visitado todas las instalaciones y CDMs ; se han elaborado las fichas descriptivas de las visitas de todas las instalaciones, pero falta la entrega de la carpeta con las mismas, que se está revisando. Se han mantenido reuniones los responsables del Servicio y las instalaciones de la Sociedad. Se ha entregado el informe sobre el diagnóstico general de las instalaciones deportivas y el informe sobre el programa de actividades Entra en Acción. Pendiente de colgar en la web.
Informe económico	Entregado el informe económico el 9 de julio de 2009 - borrador sujeto a cambios -
Informe sobre el Nivel de Satisfacción de las iidd.	Entregado el informe final el 9 de julio de 2009 , ya colgado en la web
Informe del nivel de utilización de la red pública y privada de iidd.	Entregado el informe final el 9 de julio de 2009 - borrador sujeto a cambios -
FASE 3	
Situación de las instalaciones de Zgz en relación al CNID	Entregado el informe final en julio de 2009, y disponible en estos momentos en la web del Plan Director
FASE 4	
Informe sobre el Asociacionismo deportivo en Zaragoza	Entregado el informe final el 9 de julio de 2009, pendiente de colgar en la web
FASE 5	
Implantación de la web de Participación	La web de participación ya está disponible desde 10 de junio.
FASE 6	
Entrevistas individuales	Se han realizado ya 15 entrevistas individuales a personas clave + 1 a un grupo de técnicos municipales.
Cuestionarios de los Distritos y Juntas	Con los cuestionarios recibidos a fecha 20 de julio se elaboró un informe de conclusiones que se entregó en el mes de julio. Con los nuevos cuestionarios recibidos hasta la fecha de hoy se está actualizando el informe, se entregará antes de final de octubre para colgar en la web
Seminario con las Asociaciones de Vecinos	Se celebró el 27 de junio, con participantes de 8 asociaciones -menos de las previstas, pero representantes de zonas que superan el 50% de la población de la ciudad -. Se entregó el informe de conclusiones el pasado 9 de julio y ya está disponible en la web del Plan Director.
Mesas de trabajo de expertos (Focus Groups)	Se celebraron 7 mesas con más de 50 participantes el pasado día 2 de julio, según el programa previsto. El día 10 de julio se entregó el informe con las conclusiones de las mesas, que ya está disponible en la web.
Informe con la recogida de sugerencias a través de la web	Con los 36 cuestionarios útiles recibidos hasta el 15 de septiembre se ha elaborado el informe se sugerencias, que está disponible en la web
FASE 7	
Diagnóstico. Análisis DAFO	Entregado al Consejero en el mes de agosto y explicado en la reunión del 9 de septiembre. Entregado a la Comisión de seguimiento el pasado 18 de septiembre. Pendiente de observaciones .

FASE 8	
identificación y Consenso de Objetivos	Ya se ha tenido una reunión con el Consejero (9 de septiembre) y con el Alcalde (14 de septiembre). Entregado a la Comisión de seguimiento el 18 de septiembre.
FASE 9	
Misión, Visión, Valores y Principios	Ya identificados en el documento anterior
Objetivos Generales y Objetivos Parciales	Ya identificados en el documento anterior
Medidas, Acciones y Proyectos	Se ha elaborado ya un primer listado de 40 medidas, se están desarrollando en fichas sinópticas cada una de las mismas, y el primer borrador no estará finalizado hasta fin de octubre.
Recomendación Gestión de Instalaciones	Se está trabajando en un informe específico, que incluye recomendaciones sobre propuestas de organización de la oferta deportiva municipal.
Previsión económica	Se está trabajando en diferentes escenarios de futuro
Plan de nuevas instalaciones en Zaragoza	Se mantuvo una reunión con el técnico del Plan general, responsables de ZDM y SID y equipo consultor, el pasado 23 de septiembre, para recoger la información sobre espacios para nuevas instalaciones recogidos en el Plan general. Después de 15 días, se está a la espera de disponer de esa información.
Mejora y modernización de 8 instalaciones municipales	Después de 15 días, se está a la espera de recoger la información solicitada a Urbanismo el pasado 23 de septiembre sobre formularios digitalizados de las plantas de los CDM. El día 9 de octubre se ha mantenido una reunión con el SID para recoger sus propuestas sobre las previsiones de mejora de los CDM consensuados.
Planificación temporal de las propuestas	El trabajo es posterior
Características informe de seguimiento	El trabajo es posterior
AVANCE DEL PLAN	
FASE 10	
Plan de Comunicación	El trabajo es posterior
Guión del Libro Final del Plan	El trabajo es posterior
CORRECCIÓN DE INFORMES Y ENTREGA FINAL	
FASE 11	
Jornadas Explicativas	El trabajo es posterior

