

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "Plan Director de Zaragoza" 10 de junio 09

FASES	ESTADO DE SITUACIÓN
FASE 0	
Presentación a Grupos Políticos y técnicos	Realizada el 15 de abril a PP y CHA -además de PAR- y el 19 de mayo a IU y Psoe
Presentación a Medios de Comunicación	Realizada el 15 de abril.
Recogida de información Ayuntamiento	Se han recibido 7 cds, faltaría alguna documentación complementaria -no indispensable, pero conveniente- (Pepe Garcés)
FASE 1	
Encuesta de Demandas y Tendencias	Efectuado el trabajo de campo con 1211 encuestas válidas. Se ha realizado el tratamiento de los datos; hoy 10 de junio se entrega el borrador del tratamiento de los datos, pero se está procediendo a la elaboración de un informe más visual y didáctico, que permita su incorporación a la WEB. Se propone presentar el resultado de la encuesta al Consejero y la Comisión de seguimiento, la semana del 23 al 26 de junio.
FASE 2	
Descripción y diagnóstico de las Instalaciones	Se han visitado 32 instalaciones y CDMs, que representan las más importantes; se ha elaborado ya la ficha descriptiva de cada una de ellas; se continuará hasta visitar la totalidad de las instalaciones de gestión directa; y se está trabajando ya en las conclusiones de tipo general sobre el parque de instalaciones (aspectos funcionales, distribución, espacios deportivos, etc...); Se han mantenido reuniones con Pedro Compte, Miguel Mendo, Eloy Gonzalo, José Pelegrín, Jesús Gimeno y Pedro Pablo Fernández y José Luis Tejel (estos últimos en el marco de la visita a las instalaciones).
Informe económico	Se ha recibido ya la información general del Ayuntamiento que permite un tratamiento adecuado de los datos globales. No obstante faltaría el presupuesto consolidado de 2008 del ayuntamiento (que fue aprobado en marzo). Tenemos datos económicos de Córdoba, Valladolid, Las Palmas, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga. Se desechan los datos de Granada y A Coruña. El informe final debería de estar antes del 30 de junio.
Informe sobre el Nivel de Satisfacción de las iidd.	Se finalizando el informe. Se mantuvieron reuniones satisfactorias con SID, Servicios de Distritos y Zaragoza Deporte. Se está finalizando el informe, que se entregará el 20 de junio.
Informe del nivel de utilización de la red pública y privada de iidd.	En estudio de los usos de las instalaciones deportivas se ha efectuado el registro y tratamiento de los datos sobre: Usos generales de los centros deportivos municipales, Usos de instalaciones del ayuntamiento de Zaragoza de Clubes, asociaciones y Federaciones, Usos de instalaciones por solicitudes de actividades extraordinarias, Usos de Piscinas de Verano, Usos de campus de fútbol municipales, Usos de Centros Deportivos Municipales de fitness y salud, Usos del palacio de los deportes y Usos del Pabellón Príncipe Felipe; se han recibido los datos de la Universidad de Zaragoza y de la DGA; y se está a la espera de concretar los datos sobre los usos de los grandes Clubes Deportivos de Zaragoza. Así mismo se está haciendo una estimación de los usos de los 90 gimnasios y centros de fitness de la ciudad, que van a representar varios millones de usos anuales deportivos. En informe final se retrasará hasta la última semana de junio.
FASE 3	
Situación de las instalaciones de Zgz en relación al CNID	Se dispone de un borrador incompleto del estudio, utilizando solo como referencia los datos de la web del CSD y las publicaciones del censo nacional y de Aragón, ya que todavía no se pueden disponer de más datos del CSD. ya que no se ha obtenido respuesta a la solicitud de información sobre los datos de 8 ciudades. Deberíamos insistir sobre los datos solicitados.
FASE 4	
Informe sobre el Asociacionismo deportivo en Zaragoza	Se han analizado los registros de la DGA (poco útil a efectos del presente estudio) y del propio Ayuntamiento. Se ha elaborado el cuestionario Delphi, y se han seleccionado a 28 personas, que ya lo han cumplimentado en dos rondas, y se están elaborando las conclusiones. Asimismo, el pasado 27 de mayo se presentó el proyecto a la asamblea de ASEDA y se le solicitó la información y su participación (a partir de ese momento se ha creado un grupo de trabajo de los gerentes que, a través de uno de ellos, nos aportará la información cuando la agrupen). Este informe, junto con el de usos deportivos, depende el plazo de su entrega de la información que los clubs remitan, pero en principio no debería entregarse más allá del 30 de junio.
FASE 5	
Implantación de la web de Participación	La web ya está disponible en la red a partir de hoy

FASE 6	
Entrevistas individuales	Se han realizado ya 4 entrevistas a personas clave, hoy se harán dos más y el viernes 6. El resto se finalizará la semana que viene.
Cuestionarios de los Distritos y Juntas	El cuestionario está elaborado, se puede enviar a partir de hoy. La Comisión de seguimiento debe de valorar si se le adjunta el Informe inicial de Conclusiones entregado hoy.
Seminario con la FABZ	El 19 de mayo se presentó el proyecto a la FABZ y a las asociaciones no integradas. Se ha convocado el seminario para el día 27 de junio en el Centro de Historia. El día 15 deberá enviarse desde el Ayuntamiento el esquema de desarrollo del seminario (que será enviado antes desde AFPGRUPO) y que incluirá una resumen inicial de conclusiones y datos de los diferentes informes, así como una serie de puntos de debate para cada una de las mesas de trabajo.
Mesas de trabajo de expertos (Focus Groups)	Se celebrarán el 2 de julio, de 18 a 21,30 en el Pabellón Príncipe Felipe. Son 7 mesas (ver nota 3 sobre el proceso de participación), las personas están seleccionadas, pero hay que hacer las invitaciones.
Informe con la recogida de sugerencias a través de la web	La web recoge el cuestionario individual, así como la forma de enviar la opinión de entidades. El administrador de la web produce un informe con las aportaciones y opiniones para ser analizadas por el equipo consultor
FASE 7	
Diagnóstico. Análisis DAFO	El trabajo es posterior
FASE 8	
identificación y Consenso de Objetivos	El trabajo es posterior
FASE 9	
Misión, Visión, Valores y Principios	El trabajo es posterior
Objetivos Generales y Objetivos Parciales	El trabajo es posterior
Medidas, Acciones y Proyectos	El trabajo es posterior
Recomendación Gestión de Instalaciones	El trabajo es posterior
Previsión económica	El trabajo es posterior
Plan de nuevas instalaciones en Zaragoza	El trabajo es posterior
Mejora y modernización de 8 instalaciones municipales	El trabajo es posterior
Planificación temporal de las propuestas	El trabajo es posterior
Características informe de seguimiento	El trabajo es posterior
AVANCE DEL PLAN	
FASE 10	
Plan de Comunicación	El trabajo es posterior
Guión del Libro Final del Plan	El trabajo es posterior
CORRECCIÓN DE INFORMES Y ENTREGA FINAL	
FASE 11	
Jornadas Explicativas	El trabajo es posterior

10-06-09

