

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "Plan Director de Zaragoza" 6 de mayo 09

| FASES   | ESTADO DE SITUACIÓN  |
|---|--|
| <b>FASE 0</b>   |  |
| Presentación a Grupos Políticos y técnicos                            | Realizada el 15 de abril. Faltaron Partido Socialista e Izquierda Unida  |
| Presentación a Medios de Comunicación                                 | Realizada el 15 de abril.  |
| Recogida de información Ayuntamiento                                  | Se han recibido 5 cds, falta todavía información fundamental, sobre todo referente al servicio de instalaciones deportivas: Ejercicio económico de 2008, Relación de personal asignado a las instalaciones deportivas y contratos de concesión de Pepe Garcés y Siglo XXI (INFORMACIÓN PRIORITARIA)  |
| <b>FASE 1</b>   |  |
| Encuesta de Demandas y Tendencias                                     | Efectuado el trabajo de campo con 1211 encuestas válidas. Se está realizando el tratamiento de los datos con el sistema estadístico SPSS. Posteriormente se hará la interpretación de los datos y estamos en condiciones de realizar la primera presentación de los resultados la primera semana de junio.   |
| <b>FASE 2</b>   |  |
| Descripción y diagnóstico de las Instalaciones                        | Se han visitado 22 instalaciones y CDMs, que representan las más importantes y el 90% de los usos municipales; se ha elaborado ya la ficha descriptiva de cada una de ellas; se continuará hasta visitar la totalidad de las instalaciones de gestión directa; y se está trabajando ya en las conclusiones de tipo general sobre el parque de instalaciones (aspectos funcionales, distribución, espacios deportivos, etc...); <b>falta información para poder abordar los aspectos de gestión y económicos</b> (relación de personal adscrito y absentismo laboral, contratos de concesión y externalización de las instalaciones adscritas al SID y datos económicos del Servicio). Se han mantenido reuniones con Pedro Compte, Miguel Mendo, Eloy Gonzalo, José Pelegrín, Jesús Gimeno y Pedro Pablo Fernández y José Luis Tejel (estos últimos en el marco de la visita a las instalaciones).   |
| Informe económico   | Se ha recibido una información todavía muy parcial del Ayuntamiento. Y se han recibido de 3 ciudades españolas. Se están haciendo gestiones desde la empresa a nivel privado con los técnicos de las citadas ciudades  |
| Informe sobre el Nivel de Satisfacción de las iidd.                   | Se están analizando la información recibida que es muy completa. Se mantuvieron reuniones satisfactorias con SID, Servicios de Distritos y Zaragoza Deporte. Se está elaborando el informe de integración, en principio no hace falta más información.   |
| Informe del nivel de utilización de la red pública y privada de iidd. | En estudio de los usos de las instalaciones deportivas se ha efectuado el registro y tratamiento de los datos sobre: Usos generales de los centros deportivos municipales, Usos de instalaciones del ayuntamiento de Zaragoza de Clubes, asociaciones y Federaciones, Usos de instalaciones por solicitudes de actividades extraordinarias, Usos de Piscinas de Verano, Usos de campus de fútbol municipales, Usos de Centros Deportivos Municipales de fitness y salud, Usos del palacio de los deportes y Usos del Pabellón Príncipe Felipe; se están realizando la tramitación de datos de instalaciones deportivas de la D.G.A, entrevistas y recopilación de datos de centros deportivos privados de fitness y salud y la tramitación de datos sobre los usos de los grandes Clubes Deportivos de Zaragoza. Quedan por iniciar las conclusiones del estudio. La previsión de finalización del estudio es para final de Mayo, aunque la fecha dependerá de cuando nos faciliten los datos los Clubes Deportivos. |
| <b>FASE 3</b>   |  |
| Situación de las instalaciones de Zgz en relación al CNID             | Se ha comenzado ya a trabajar el informe, utilizando solo como referencia los datos de la web del CSD y las publicaciones del censo nacional y de Aragón, ya que todavía no se pueden disponer de más datos del CSD. Se tuvo una entrevista con Santiago Ibañez, se entregó un listado de datos concretos que queríamos de las 8 ciudades señaladas en la carta, pero se está a la espera de si saben, quieren y pueden sacar esos datos. La aplicación informática parece que no permite acceder a los datos solicitados. Hay que partir de la base de que vamos a trabajar con los datos existentes y si disponemos en el futuro de más información, incorporararlos.  |
| <b>FASE 4</b>   |  |
| Informe sobre el Asociacionismo deportivo en Zaragoza                 | Se han analizado las asociaciones del registro de la DGA ( 388 en Zaragoza), el registro municipal (387, de las cuales 175 son de deportes específicos); se ha elaborado el cuestionario Delphi -ya está cerrado- y se han seleccionado a 28 personas para pasarlo. Se ha enviado a los grandes clubes una solicitud de datos generales de los clubes, estando pendiente de una reunión con Aseda (creemos que el 19 de mayo) para explicarles al alcance del trabajo y el uso que se le va a dar a los datos remitidos -que por otra parte, no son privados-  |
| <b>FASE 5</b>   |  |
| Implantación de la web de Participación                               | Se analiza borrador de cómo se encuentra el sitio web en estos momentos.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>FASE 6</b>   |  |
| Entrevistas individuales                                  | El día 15 de abril se envió la Nota 1 sobre el proceso de participación para debate, para comentar en reunión de seguimiento |
| Cuestionarios de los Distritos y Juntas                   | El día 15 de abril se envió la Nota 1 sobre el proceso de participación para debate, para comentar en reunión de seguimiento |
| Seminario con la FABZ                                     | El día 15 de abril se envió la Nota 1 sobre el proceso de participación para debate, para comentar en reunión de seguimiento |
| 6 mesas de trabajo  | El día 15 de abril se envió la Nota 1 sobre el proceso de participación para debate, para comentar en reunión de seguimiento |
| Informe con la recogida de sugerencias a través de la web | El día 15 de abril se envió la Nota 1 sobre el proceso de participación para debate, para comentar en reunión de seguimiento |
| <b>FASE 7</b>   |  |
| Diagnóstico. Análisis DAFO                                | El trabajo es posterior  |
| <b>FASE 8</b>   |  |
| identificación y Consenso de Objetivos                    | El trabajo es posterior  |
| <b>FASE 9</b>   |  |
| Misión, Visión, Valores y Principios                      | El trabajo es posterior  |
| Objetivos Generales y Objetivos Parciales                 | El trabajo es posterior  |
| Medidas, Acciones y Proyectos                             | El trabajo es posterior  |
| Recomendación Gestión de Instalaciones                    | El trabajo es posterior  |
| Previsión económica                                       | El trabajo es posterior  |
| Plan de nuevas instalaciones en Zaragoza                  | El trabajo es posterior  |
| Mejora y modernización de 8 instalaciones municipales     | El trabajo es posterior  |
| Planificación temporal de las propuestas                  | El trabajo es posterior  |
| Características informe de seguimiento                    | El trabajo es posterior  |
| <b>AVANCE DEL PLAN</b>                                    |  |
| <b>FASE 10</b>  |  |
| Plan de Comunicación                                      | El trabajo es posterior  |
| Guión del Libro Final del Plan                            | El trabajo es posterior  |
| <b>CORRECCIÓN DE INFORMES Y ENTREGA FINAL</b>             |  |
| <b>FASE 11</b>  |  |
| Jornadas Explicativas                                     | El trabajo es posterior  |

06-05-09

