

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "Plan Director de Zaragoza" 9 de julio de 2009

FASES	ESTADO DE SITUACIÓN
FASE 0	
Presentación a Grupos Políticos y técnicos	Realizada el 15 de abril a PP y CHA -además de PAR- y el 19 de mayo a IU y Psoe
Presentación a Medios de Comunicación	Realizada el 15 de abril.
Recogida de información Ayuntamiento	Se han recibido 7 cds, la información que se vaya recibiendo en el futuro podrá mejorar algunos informes entregados.
FASE 1	
Encuesta de Demandas y Tendencias	Efectuado el trabajo de campo con 1211 encuestas válidas. Se ha realizado el tratamiento de los datos; presentada al Consejero y al área de Fomento, Turismo y Deportes y entregados el Resumen Final, los Cuestionarios graficados, las tablas en excel y la ficha técnica. Pendiente elevar a la web.
FASE 2	
Descripción y diagnóstico de las Instalaciones	Se han visitado todas las instalaciones y CDMS ; se han elaborado las fichas descriptivas de las visitas de 32 de ellas, falta el resto de instalaciones. Se han mantenido reuniones con Pedro Compte, Miguel Mendo, Eloy Gonzalo, José Pelegrín, Jesús Gimeno, Pedro Pablo Fernández y José Luis Tejel (estos últimos en el marco de la visita a las instalaciones). El viernes 10 se entregará el diagnóstico general -borrador sujeto a cambios- de las instalaciones deportivas. De manera complementaria, hoy se entrega un informe de análisis de las actividades deportivas del programa "Entra en Acción" (no incluido en la memoria de oferta), qque enriquece el diagnóstico. Las fichas de la totalidad de las instalaciones se entregará antes de final del mes de julio.
Informe económico	Con la información recibida del Ayuntamiento y de las ciudades de Córdoba, Valladolid, Las Palmas, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga, se ha elaborado el informe económico, que incluye algunos datos comparativos. Se entrega hoy el citado informe -borrador sujeto a cambios-
Informe sobre el Nivel de Satisfacción de las iidd.	Se entrega hoy el informe final -borrador sujeto a cambios-
Informe del nivel de utilización de la red pública y privada de iidd.	Se entrega hoy el informe final -borrador sujeto a cambios-
FASE 3	
Situación de las instalaciones de Zgz en relación al CNID	Se dispone de un borrador incompleto del estudio, utilizando solo como referencia los datos de la web del CSD y las publicaciones de censo nacional y de Aragón, ya que todavía no se pueden disponer de más datos del CSD al no haber obtenido respuesta positiva a la solicitud de información sobre los datos de 8 ciudades. Hemos mejorado un poco la fuente de obtención de datos, pero habrá que seguir insistiendo al CSD. El problema de no poder tener acceso a los datos radica -parece ser- en la imposibilidad de obtenerlos con el buscador de la aplicación informática del censo.
FASE 4	
Informe sobre el Asociacionismo deportivo en Zaragoza	Se entrega hoy el informe final -borrador sujeto a cambios-
FASE 5	
Implantación de la web de Participación	La web de participación ya está disponible desde 10 de junio.

FASE 6	
Entrevistas individuales	Se han realizado ya 15 entrevistas individuales a personas clave + 1 a un grupo de técnicos municipales. Falta Santiago Palomera, de Mondo Ibérica -a quien se le ha enviado por mail- y Oscar Flé de quien todavía se está esperando que fijen un día de entrevista.
Cuestionarios de los Distritos y Juntas	Se han recibido en Zaragoza Deporte 4 cuestionarios. Se propone esperar hasta el 20 de julio para agruparlo y tabular los que haya y analizar los datos. Posteriormente se irán incorporando los demas.
Seminario con la FABZ	Se celebró el 27 de junio, con participantes de 8 asociaciones -menos de las previstas, pero representantes de zonas que superan el 50% de la población de la ciudad -. Se entrega hoy el informe resumen de las conclusiones , que se propone "colgar" en la web del Plan y/o enviarlas por mail a las asociaciones asistentes o a todas las convocadas.
Mesas de trabajo de expertos (Focus Groups)	Se celebraron 7 mesas con más de 50 participantes el pasado día 2 de julio, según el programa previsto. El día 10 de julio se entregará el informe con las conclusiones de las mesas, que se propone colgar en la página web..
Informe con la recogida de sugerencias a través de la web	Hasta el momento han llegado a Zaragoza Deporte 22 cuestionarios con 2 documentos/archivos incorporados. Se propone esperar hasta el 20 de julio para agrupar lo recibido, analizarlo y realizar el pertinente informe.
FASE 7	
Diagnóstico. Análisis DAFO	Se realizará los últimos días de julio, una vez finalizados y entregados todos los informes de diagnóstico.
FASE 8	
identificación y Consenso de Objetivos	Deberá tenerse una reunión con el Consejero del Ayuntamiento bien la última semana de julio, bien en la última quincena de agosto, en función de sus disponibilidades
FASE 9	
Misión, Visión, Valores y Principios	El trabajo es posterior
Objetivos Generales y Objetivos Parciales	El trabajo es posterior
Medidas, Acciones y Proyectos	El trabajo es posterior
Recomendación Gestión de Instalaciones	El trabajo es posterior
Previsión económica	El trabajo es posterior
Plan de nuevas instalaciones en Zaragoza	El trabajo es posterior
Mejora y modernización de 8 instalaciones municipales	El trabajo es posterior
Planificación temporal de las propuestas	El trabajo es posterior
Características informe de seguimiento	El trabajo es posterior
AVANCE DEL PLAN	
FASE 10	
Plan de Comunicación	El trabajo es posterior
Guión del Libro Final del Plan	El trabajo es posterior
CORRECCIÓN DE INFORMES Y ENTREGA FINAL	
FASE 11	
Jornadas Explicativas	El trabajo es posterior

09-07-09

